

SCAN ๓๖๖



นายท. พยสิน ประพัทธ์  
เลขที่รับ 02525  
วันที่ 14 พ.ย. 2561  
เวลา 14:25

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/๐๔๗ ๗๕๗

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

พ พศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้อหารือการแบ่งวงงานตามโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

เรียน คุณต๋องกานดา/คุณศุภาภร  
เพื่อโปรดดำเนินการ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๒๓.๔/๕๐๑๑ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๑ -  
15 พ.ย. 2561

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดมหาสารคาม แจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ (อบต.บัวมาศ) ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกล่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓,๙ บ้านหนองแวง บ้านไทยเจริญ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดวงงาน ๑ งวด แต่เนื่องจากห้างฯ มีหนังสือขอแบ่งวงงานเป็น ๓ งวด จังหวัดฯ จึงขอหารือว่า สามารถแบ่งวงงานตามที่ห้างฯ ร้องขอได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” และวรรคสอง กำหนดว่า “การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง” และข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย”

๒. กรณีตามข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ (อบต.บัวมาศ) ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกล่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓,๙ บ้านหนองแวง บ้านไทยเจริญ ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในวงเงิน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด แต่เนื่องจากห้างฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง

เรียน หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

เพื่อทราบ.....  
 เพื่อโปรดพิจารณา.....  
 เพื่อโปรดดำเนินการ.....

/วงงาน...

กค


รศ.ดร.วิชนิกร กุลปลั่งประวิทย์  
รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ

15 พ.ย. 2561

งวดงานออกเป็น ๓ งวด ดังนั้น หาก อบต.บัวมาศ พิจารณาแล้วเห็นควรจะแก้ไขสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ อบต.บัวมาศ ก็สามารถ ใช้ดุลพินิจแก้ไขสัญญาภายใต้เงื่อนไขของระเบียบฯ. ข้อ ๑๖๑ ประกอบกับข้อ ๑๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตน์โชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพิสดารคดีรัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖